

Acompanhamento Trimestral

Reunião do dia 10/07/2019

Termo de Compromisso
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS,
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS – TAG,
Consórcio Malhas Sudeste Nordeste e
Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO
de 22/12/2017

**CLÁUSULA SEGUNDA:
Obrigações das
PARTES**

- Separação contábil entre as empresas (2.2.1)
- Individualização do Cálculo Tarifário (2.2.2)
- Autonomia decisória da TAG (2.2.3)
- Celebração de Contrato de O&M com a TRANSPETRO (2.4)
- Comunicação trimestral à ANP e ao público em geral pelo sítio eletrônico (2.5.5)

Comentários:

- Com a reestruturação societária ocorrida em 30/11/2017, ocorreu a incorporação da Nova Transportadora do Nordeste – NTN pela TAG
- Cada Contrato de Serviço de Transporte Firme possui tarifas específicas.
- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG a partir da reestruturação societária
- A TAG possui autonomia para tomada de decisão em conformidade com seu Estatuto Social, possuindo órgãos de governança própria
- Foi celebrado em 13/06/2019 novo contrato de O&M entre a TAG e a TRANSPETRO abrangendo todas as instalações de transporte da TAG
- A TAG possui sítio eletrônico próprio para divulgação de informações em atendimento às normas vigentes. O acompanhamento do TC é regularmente publicado no sítio eletrônico após apresentação à ANP. *

* Todas as ações já se encontram concluídas estando em andamento apenas a apresentação dos relatórios trimestrais à ANP.

**CLÁUSULA TERCEIRA:
Reestruturação
Societária**

- Encaminhar à ANP cópia das atas das AGEs relacionadas à aprovação da reestruturação societária arquivadas na Junta Comercial

Comentários:

- Atos societários relacionadas à reorganização societária da TAG encontram-se devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA e foram encaminhados para a ANP em 26/03/18.
- Atos societários relacionados à nova composição societária e representantes da TAG encontram-se devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA e foram encaminhados para a ANP em 04/07/2019.

**CLÁUSULA QUARTA:
Licenças ambientais
de operação**

- Encaminhar à ANP cópias dos protocolos de pedidos de LO's em nome da TAG
- Encaminhar à ANP cópias das LO's obtidas

Comentários:

- Os protocolos das solicitações de transferência de titularidade das LO's foram enviados para a ANP
- As LO's emitidas até o momento em nome da TAG foram enviadas para a ANP

Documentação encaminhada e documentação pendente de encaminhamento:

- Vide Quadro de Acompanhamento a seguir

Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

7ª
reunião

TABELA A	Status	LO	Orgão
AO 923/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Lagoa Parda-VB10	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Barra do Riacho	Solicitada Transferência (Transpetro)	GCA/SAIA Nº 421/2011/Classe III	IEMA/ES
PE Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Válvula 10 (VB-10)	TAG	GCA/SAIA Nº 12/2016/Classe III	IEMA/ES
ERP Lagoa Parda	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
ERP Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
AO 925/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	TAG	Nº 11.243/2016 (Licença de Alteração PB) Nº 18.111/2019 (TLA em nome da TAG) Requerimento de LO em nome da TAG	INEMA/BA
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	TAG		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	TAG		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	TAG		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	TAG		INEMA/BA
Ramal EVF-EDG	TAG	Nº 11.182/2016 (Licença de Alteração PB) Nº 18.121/2019 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Cexis	Requerimento de LO em nome da TAG efetuado em 28/05/19,conjuntamente com o Requerimento para os Gasodutos da Malha Sul	Nº 13.018 Requerimento de LO em nome da TAG	INEMA/BA
PE Caboto (Dow Química)	N/A	Dispensa de Licenciamento CT COLIPI Nº 00702/2007	INEMA/BA
AO 926/2017, de 26/12/2017			
EDG Aratu	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu-Manati	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu Residual	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
AO 927/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto GASEB	TAG	Nº 1.222/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
AO 929/2017, de 26/12/2017			
EDG Camaçari	TAG	Nº 16.566/2018 Nº 17.075/2018 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Camaçari-Manati	TAG		INEMA/BA
PE Camaçari-Residual	TAG		INEMA/BA
PE UTE Chesf	TAG		INEMA/BA
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 14"	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 18"	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 12"	TAG		INEMA/BA
ERP CAN-CAM 14"	TAG		INEMA/BA

Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

7ª
reunião

TABELA A	Status	LO	Orgão
AO 931/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Catu-Pilar			
Gasoduto Catu-Itaporanga	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Carmópolis-Pilar	Solicitada Transferência	Nº 654/2007	IBAMA
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	TAG	Nº 1/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS I	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS II	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Araças	Solicitada Transferência	Nº 982/2010	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Bálsamo	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Estância	Solicitada Transferência	Nº 968/2010	IBAMA
PE Águas Claras	Solicitada Transferência	Nº 1.031/2011	IBAMA
PE Itaporanga	Solicitada Transferência	Nº 1.034/2011	IBAMA
PE Carmópolis II-SERGÁS	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
PE Carmópolis II-UO SEAL	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
PE Penedo	Solicitada Transferência	Nº 970/2010	IBAMA
PE São Miguel dos Campos	Solicitada Transferência	Nº 980/2010	IBAMA
PE Aracaju	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Socorro	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Manguinhos	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
AO 932/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	TAG	Nº 88-1/2017	ADEMA/SE
PE FAFEN-SE	TAG	Nº 88-1/2018	ADEMA/SE
Interligação com PR Atalaia II	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
Interligação Atalaia	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
AO 935/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Ramal Termopernambuco	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Marechal Deodoro		Não Disponível	
PE RNEST	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Interligação com PR Marechal Deodoro		Não Disponível	

Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

7ª
reunião

TABELA A	Status	LO	Orgão
AO 936/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)	TAG		IBAMA
Variante do Nordeste (Loop)	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
Ramal Santa Rita	TAG	Nº 3030/2017	SUDEMA/PB
PE Ielmo Marinho	TAG		IBAMA
PE Macaíba	TAG		IBAMA
PE Goianinha	TAG		IBAMA
PE Mamanguape	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
PE Santa Rita (Campina Grande)	TAG		IBAMA
PE Santa Rita (João Pessoa)	TAG		IBAMA
PE Pedras de Fogo	TAG		IBAMA
PE Goiana II	TAG	Nº 05.15.11.005805-1	CPRH/PE
PE Igarassu I	TAG		IBAMA
PE Igarassu II	TAG		IBAMA
PE Paulista	TAG		IBAMA
PE Recife	TAG		IBAMA
PE Jaboatão	TAG		IBAMA
PE Cabo	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
Interligação com PR Guimarães II	TAG		IBAMA
ERP Recife	TAG		IBAMA
ERP Jaboatão	TAG		IBAMA
SCOMP Macaíba	TAG		IBAMA
SCOMP Santa Rita	TAG		IBAMA
AO 1042/2018, de 21/09/2018			
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN
Ramal Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
Ramal Termofortaleza	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Termoaçu (UTE Jesus Soares Pereira)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN
PE Mossoró	TAG		IBAMA
PE Fazenda Belém	TAG		IBAMA
PE Aracati	TAG		IBAMA
PE Pacajus	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Aquiraz	TAG		IBAMA
PE Fortaleza	TAG		IBAMA
PE Caucaia	TAG		IBAMA
Estação KM 370	TAG	Nº 517/2015 - Alteração da Renovação	SEMACE/CE
PE Termoceará	TAG		IBAMA
PE Termofortaleza	TAG		IBAMA
PE UTE José de Alencar	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Pecém	TAG		IBAMA
ERP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
SCOMP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA

Comentários :

- Processos de transferência de titularidade das LOs – Status 6ª Reunião

LOs com Pendências na Solicitação de Transferência		
Solicitação de TLA	Órgão	Status
Malha BA	INEMA	<p>Aguardando pronunciamento da ANP quanto à classificação do duto UPGN Candeias-EDG São Francisco do Conde como duto de transferência para seguir com o processo no INEMA. LO contempla 6 dutos: San-Cam 14, San-Cam 18, Can-Cam 12, Can-Cam 14, Candeias-Aratu 12 e UPGN Candeias-EDG São Francisco do Conde. A pedido da Petrobras o INEMA emitiu “Errata” tirando o duto UPGN Candeias-EDG SFC do desmembramento.</p> <p>Licença de Alteração transferida para a TAG. LO a ser solicitada em nome da TAG.</p>
EVF-EDG São Francisco	INEMA	<p>Celebrado contrato de comodato com o Consórcio Manati.</p> <p>Emitida anuência pela TAG para instruir processo de alteração de titularidade a ser solicitado pela Petrobras junto ao INEMA.</p> <p>Licença de Alteração transferida para a TAG. LO a ser solicitada em nome da TAG.</p>
PE Cexis	INEMA	<p>Iniciado processo de renovação da LO existente em nome do CMSN. Tão logo o sistema eletrônico do INEMA possibilitar, será solicitada a transferência da LO para a TAG.</p> <p>Em 16/08/2018 houve uma reunião com o INEMA, oportunidade em que foi apresentada a impossibilidade de dar seguimento ao processo de requerimento de transferência de titularidade em face de limitações do sistema do Órgão Ambiental. Em resposta a questionamento da TAG, o INEMA informou que somente após a renovação da LO é que poderá ser tramitado o processo de alteração de titularidade do CMSN para a TAG.</p> <p>Em Dez/2018 o INEMA informou que o Município de Candeias está apto para licenciar este tipo de atividade e solicitou que o assunto seja tratado junto à Secretaria de Meio Ambiente desse Município. Em conversações mantidas com o INEMA foi acordado que serão encaminhados argumentos de forma a manter o licenciamento na esfera estadual para nova avaliação por parte daquele Órgão.</p> <p>A TAG solicitou, por meio da Carta TAG/DSUP/SMS 0043/2019, apreciação do INEMA para manter o processo de renovação da LO junto a esse órgão. INEMA encaminhou a Carta nº 5518392/2019, informando que o PE Cexis é um empreendimento de impacto local e deve ser licenciado junto ao município de Candeias. Novas tratativas com o INEMA em andamento.</p>

23/07/2019

Comentários :

- Processos de transferência de titularidade das LOs – Status 7ª Reunião

LOs com Pendências na Solicitação de Transferência		
Solicitação de TLA	Órgão	Status
EVF-EDG São Francisco	INEMA	Celebrado contrato de comodato com o Consórcio Manati. Emitida anuência pela TAG para instruir processo de alteração de titularidade a ser solicitado pela Petrobras junto ao INEMA. Licença de Alteração (Portaria INEMA nº 11.182) com validade até 20/01/2020, foi transferida para a TAG. Por orientação do INEMA, foi solicitada prorrogação do prazo de validade da Licença de Alteração, cujo processo administrativo foi formado em 09/07/2019. Previsão de requerimento da LO em nome da TAG até 19/07/2019.

Comentários:

- Regularização da LO do Gasoduto Lagoa Parda – VB10

Processo de Regularização da LO do Gasoduto Lagoa Parda - VB10	
Data	Ação
22/03/2018	Realizada Reunião técnica com IBAMA para tratar do processo de regularização da LO do Gasoduto.
22/03/2018	Ofício 63/2018/SERAD/COTR/CGLIN/DILIC-IBAMA: Encaminhando minuta do TC para análise da TAG.
12/04/2018	Carta TAG/DSUP/SMS 143/2018: Encaminhando comentários à minuta do TC.
Julho/2018	IBAMA informou por meio de contato telefônico que emitirá Licença de Operação Provisória em prazo estimado de 90 dias, sem necessidade de celebrar Termo de Compromisso.
Outubro/2018	Em 08/10/2018, por meio de despacho interno disponibilizado no sistema SEI, foi formalizada a concordância da Diretora de Licenciamento Ambiental com a proposta de regularizar o gasoduto por meio da emissão de uma Licença de Operação em caráter precário (SEI IBAMA nº 2688039 – Despacho).
Dezembro/2018	O IBAMA está analisando documentação enviada pela TAG referente aos procedimentos de segurança.
Fevereiro/2019	Realizada vistoria pelo IBAMA na faixa do gasoduto. IBAMA ainda não emitiu parecer da vistoria. O IBAMA solicitou a apresentação do Estudo de Análise de Risco (EAR). Contratação em andamento.
Abril/2019	Recebido do IBAMA o Relatório de Vistoria na faixa do gasoduto. A TAG solicitou prazo adicional ao IBAMA para apresentação do Estudo de Análise de Risco (EAR), cuja contratação está em andamento.
Julho/2019	Agendada reunião com o IBAMA para 17/07/2019.

CLÁUSULA QUINTA:

**Autorizações de
Operação, Contratos de
Transporte e
Documentação Técnica**

- Cessão do GTA do Consórcio Malhas para TAG
- Comunicar à ANP status do levantamento da documentação requerida nos Anexos II.A e II.B

Comentários:

- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG em 27/12/2017 (Aditivo VII)
- Anexo III do TC – Iniciada a elaboração do Anexo III, contemplando inicialmente o gasoduto Pilar-Ipojuca
- ANP aprovou a metodologia para valoração da Base Regulatória para elaboração do Anexo III apresentada pela TAG em 26/02/2019

Documentação encaminhada e documentação pendente de encaminhamento:

- Vide Quadro de Acompanhamento a seguir

7ª
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de localização	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02								
Gasoduto Lagoa Parda-Gasene	Enviado (1)	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	NA	Enviado		
PE Barra do Riacho	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Aracruz	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Válvula 10 (VB-10)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Lagoa Parda	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado		
ERP Aracruz	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Enviado (1)	Enviado (1)		
AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73								
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Enviado (1)	Aceito	Aceito		
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Enviado (1)	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Ramal EVF-EDG	Enviado (1)	Enviado	*Aceito	Enviado (1)	NA	*Aceito	Em exigência	Em exigência
PE Cexis	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado (1)	Aceito	Enviado (1)	Em exigência	Enviado
PE Caboto (Dow Química)	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado (1)	Aceito	Enviado (1)	Em exigência	Enviado
AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62								
EDG Aratu	NE	NE	NA	Enviado	NA	NE	NE	NE
PE Aratu-Manati	NE	NE	NA	Aceito	NA	NE	NE	NE
PE Aratu Residual	NE	NE	NA	Aceito	NA	NE	NE	NE
AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15								
Gasoduto GASEB	Em exigência	NA	*Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência		
AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41								
EDG Camaçari	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	
PE Camaçari-Manati	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Camaçari-Residual	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE UTE Chesf	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
ERP SAN-CAM 14"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	
ERP SAN-CAM 18"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	
ERP SAN-CAM 12"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	
ERP CAN-CAM 14"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
 [*Aceito] Em princípio atende
 [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
 [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
 [NE] Não exigido
 [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

7ª
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de locação	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30								
Gasoduto Catu-Pilar	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Catu-Itaporanga	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Carmópolis-Pilar	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGÁS I	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGÁS II	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Interligação com PR Atalaia I	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Araças	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Enviado	
PE Fazenda Fazenda Balsamo	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Estância	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Águas Claras	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Itaporanga	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Carmópolis II-SERGÁS	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Carmópolis II-UO SEAL	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Penedo	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE São Miguel dos Campos	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
EDG Atalaia	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Aracaju	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS-FAFEN-SE	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Socorro	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência	Aceito	
PE Manguinhos	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência	Aceito	
AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17								
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	Aceito		
PE FAFEN-SE	Em exigência	Em exigência	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência		
Interligação com PR Atalaia II	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
Interligação Atalaia	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86								
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)	Enviado	Enviado		Aceito	NA	Enviado		
Ramal Termopernambuco	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Marechal Deodoro	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE RNEST	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Termopernambuco	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
Interligação com PR Marechal Deodoro	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
 [*Aceito] Em princípio atende
 [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
 [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
 [NE] Não exigido
 [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

7ª
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de locação	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21								
Gasoduto Guamaré-Cabo (NORDESTÃO)	Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	NA	Em exigência		
Variante do Nordeste (Loop)	NE	NE	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
Ramal Santa Rita	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Ielmo Marinho	Aceito	*Aceito	NA	Aceito	*Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Macaíba	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Goianinha	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Mamanguape	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (Campina Grande)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (João Pessoa)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Pedras de Fogo	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Goiana II	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Igarassu I	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Igarassu II	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Paulista	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Recife	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Jaboatão	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Cabo	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
Interligação com PR Guamaré II	Enviado (1)	Enviado	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
ERP Recife	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Jaboatão	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
SCOMP Macaíba	Em exigência		NA	Aceito	*Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência
SCOMP Santa Rita	Em exigência	Em exigência	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	Em exigência
AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) - Proc. 48610.202668/2018-75								
Gasoduto Guamaré-Pecém (GASFOR)	Em exigência	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal Aracati	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal Termofortaleza	Em exigência	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Aceito		
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Termoçu (UTE Jesus Soares Pereira)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Mossoró			NA	Aceito			*Aceito	
PE Fazenda Belém	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Aracati	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Pacajus	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Aquiraz	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Fortaleza	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Caucaia	NE	NE	NA	Aceito	NA	NA	NE	NE
Estação KM 370	NA	NA	NA	Aceito	NA	NA	Em exigência	Aceito
PE Termofortaleza	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	*Aceito		
PE UTE José de Alencar	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Pecém	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Aracati	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
SCOMP Aracati	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Em exigência	Aceito	Em exigência	Em exigência

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

7ª
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02							
Gasoduto Lagoa Parda-Gasene		Enviado	Enviado	Enviado	NA		
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória			Enviado	Enviado	NA		
PE Barra do Riacho		Enviado	Enviado	Enviado	NE		
PE Aracruz			Enviado	Enviado	NE		
PE Válvula 10 (VB-10)		Enviado	Enviado	Enviado	NE		
ERP Lagoa Parda			Enviado	Enviado	NE		
ERP Aracruz			Enviado	Enviado	NE		
AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73							
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"		Enviado	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado	
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"		Enviado	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"		Enviado	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"		Enviado	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Aratu 12"		Enviado	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado	
Ramal EVF-EDG		Enviado	Enviado (1)	Enviado	NA	Enviado	
PE Cexis			Enviado (1)	Enviado		Enviado	
PE Caboto (Dow Química)		Enviado	Enviado (1)	Enviado	Enviado	Enviado	
AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62							
EDG Aratu		Enviado	Enviado	Enviado	NE	Enviado	
PE Aratu-Manati		Aceito	*Aceito	Aceito	NE	Aceito	
PE Aratu Residual		Aceito	*Aceito	Aceito	NE	Aceito	
AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15							
Gasoduto GASEB		Aceito	Enviado		NA	Enviado	
AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41							
EDG Camaçari			Enviado		NE	Enviado	
PE Camaçari-Manati		Em exigência	Em exigência	Aceito		Aceito	
PE Camaçari-Residual		Em exigência	Em exigência	Aceito		Aceito	
PE UTE Chesf		Em exigência	Em exigência	Aceito		Aceito	
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA		Em exigência	Em exigência	Aceito		Aceito	
ERP SAN-CAM 14"		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	
ERP SAN-CAM 18"		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	
ERP SAN-CAM 12"		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	
ERP CAN-CAM 14"		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

7ª
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30							
Gasoduto Catu-Pilar		Aceito	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Catu-Itaporanga		Aceito	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis		Aceito	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Carmópolis-Pilar		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Atalaia-Itaporanga		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS I		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS II		Em exigência	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Interligação com PR Atalaia I		Em exigência	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Araças		Em exigência	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Fazenda Fazenda Balsamo		Em exigência	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Fazenda Fazenda Alvorada		Em exigência	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Estância		Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Águas Claras		Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Itaporanga		Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Carmópolis II-SERGÁS		Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Carmópolis II-UO SEAL		Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Penedo		Em exigência	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE São Miguel dos Campos		Em exigência	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
EDG Atalaia		*Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Aracaju		*Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS-FAFEN-SE		Em exigência	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS		Em exigência	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Socorro		Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Manguinhos		Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	Enviado	
AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17							
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)			Em exigência			Enviado	
PE FAFEN-SE			Em exigência			Enviado	
Interligação com PR Atalaia II			Em exigência		NE	Enviado	
Interligação Atalaia			Enviado		NE	Enviado	
AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86							
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)		Aceito	Enviado	Enviado	NA	Enviado	
Ramal Termopernambuco		Aceito	Enviado	Enviado	NA	Enviado	
PE Marechal Deodoro			Enviado	Enviado		Enviado	
PE RNEST		Aceito	Enviado	Enviado	NE	Enviado	
PE Termopernambuco		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado	
Interligação com PR Marechal Deodoro			Enviado	Enviado	NE	Enviado	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

7ª
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21							
Gasoduto Guamaré-Cabo (NORDESTÃO)		* Aceito	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
Variante do Nordeste (Loop)		* Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
Ramal Santa Rita		Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Ielmo Marinho		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Macaíba		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Goianinha		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Mamanguape		Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Santa Rita (Campina Grande)		* Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Santa Rita (João Pessoa)		* Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Pedras de Fogo		Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Goiana II		Aceito	Em exigência	Aceito	NE	Enviado	
PE Igarassu I		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Igarassu II		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Paulista		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Recife		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Jaboatão		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
PE Cabo		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	
Interligação com PR Guamaré II		Enviado	Em exigência	Enviado		Enviado	
ERP Recife		Em exigência	Em exigência	Em exigência	NE	Enviado	
ERP Jaboatão		Em exigência	Em exigência	Em exigência	NE	Enviado	
SCOMP Macaíba		Aceito	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
SCOMP Santa Rita		Aceito	Em exigência	Aceito	NA	Enviado	
AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) - Proc. 48610.202668/2018-75							
Gasoduto Guamaré-Pecém (GASFOR)		Aceito	Em exigência			Enviado	
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)		Aceito	Em exigência		NE	Enviado	
Ramal Aracati		Aceito	Em exigência		NE	Enviado	
Ramal Termofortaleza		Aceito	Em exigência			Enviado	
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)			Em exigência		NE	Enviado	
PE Termoauçu (UTE Jesus Soares Pereira)		Aceito	Em exigência		NE	Enviado	
PE Mossoró		Aceito	Em exigência			Enviado	
PE Fazenda Belém		Aceito	Em exigência			Enviado	
PE Aracati		Aceito	Em exigência		NE	Enviado	
PE Pacajus		Aceito	Em exigência			Enviado	
PE Aquiraz		Aceito	Em exigência		Em exigência	Enviado	
PE Fortaleza		Aceito	Em exigência			Enviado	
PE Caucaia		Aceito	Em exigência		NE	Enviado	
Estação KM 370	Em exigência	Aceito	Em exigência	Aceito	Em exigência	Enviado	
PE Termofortaleza		Aceito	Em exigência			Enviado	
PE UTE José de Alencar		Aceito	Em exigência			Enviado	
PE Pecém		Aceito	Em exigência		NE	Enviado	
ERP Aracati		Aceito	Em exigência			Enviado	
SCOMP Aracati		Aceito	Em exigência	Aceito		Enviado	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

7ª
reunião

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
AO 921/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202645/2018-61							
Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV)	Aceito				Enviado		Enviado
Ramal UTGSUL	Aceito				Enviado		Enviado
PE Campos dos Goytacazes	Aceito				Enviado		Enviado
PE Cachoeiro do Itapemirim	Aceito				Enviado		Enviado
PE Viana	Aceito				Enviado		Enviado
PE Anchieta	Aceito				Enviado		Enviado
Interconexão TECAB-GASCAV					Enviado		Enviado
ECOMP Piuma	Aceito				Enviado		Enviado
AO 922/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202646/2018-13							
Gasoduto Cacimbas-Vitória	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)			Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
PE UTE Linhares	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
PE Linhares	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
PE Vitória	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
PE Vale	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
Interligação SDV-02			Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
ERP TIMS	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
ECOMP Aracruz	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
AO 924/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202649/2018-49							
Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Em exigência
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	Enviado		Em exigência	Aceito	Enviado		Em exigência
Interligação com PR São Sebastião de Passé (GNL TRBA)	Enviado		Em exigência	Aceito	Enviado		Em exigência
MCV CACIMBAS	Enviado		Em exigência	Aceito	Enviado		Em exigência
PE São Mateus	Aceito		Em exigência	Aceito	Enviado		Em exigência
PE Mucuri	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Em exigência
ECOMP Prado	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Em exigência
PE Eunápolis	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Em exigência
PE Veracel	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Em exigência
PE Itabuna	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Em exigência
ECV São Sebastião do Passé	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Em exigência

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
 [*Aceito] Em princípio atende
 [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
 [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
 [NE] Não exigido
 [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

7ª
reunião

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
AO 928/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202655/2018-04							
EDG Catu	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação Catu	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação com PR Pojuca	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
PE Catu	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
ECV GASENE	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
ECV CATU	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
ERP CATU	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
SCOMP Catu	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
ECOMP Catu	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
AO 930/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202657/2018-95							
EDG São Francisco do Conde (Candeias)					Enviado		Enviado
Interligação PR São Francisco do Conde I (UPGN Candeias)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
Interligação PR São Francisco do Conde II (EVF Manati)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
Interligação PR São Francisco do Conde III (GNL TRBA)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Candeias Residual (Bahigás)	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Candeias-Manati	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE RLAM 6"	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE RLAM 14"	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Termobahia (PE UTE Celso Furtado-RLAM 10")	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE UPGN-Candeias	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
SCOMP Candeias	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERP São Francisco do Conde	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
AO 933/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202664/2018-97							
EDG Pilar	Aceito				Enviado		Enviado
SCOMP Pilar	Aceito		Em exigência	Aceito	Enviado		Enviado
AO 934/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202665/2018-31							
Gasoduto Pilar-Ipojuca (GASPII)	Aceito				Enviado		Enviado
PE Rio Largo					Enviado		Enviado
PE Suape					Enviado		Enviado
Interligação Pilar					Enviado		Enviado
Interligação Ipojuca					Enviado		Enviado
EDG Ipojuca					Enviado		Enviado

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

**Item 6.0:
Obrigações da TAG**

- Entregar documentação referente à Portaria ANP nº1/2003, Resolução ANP nº 11/2016 e Resolução ANP nº 40/2016
- Celebrar acordos de interconexão

Comentários:

Portaria ANP nº 1/2003 e RANP 11/2016

- O sítio eletrônico da TAG disponibiliza as informações solicitadas

RANP 40/2016

- O sistema para a transmissão dos dados operacionais da TAG está em produção desde 24/04/2017

Celebrar Acordo de Interconexão com NTS

- O arranjo para interconexão está em fase de definição

**Item 11.0:
Acompanhamento
Do Termo de
Compromisso**

- Realização de reuniões trimestrais

Comentários:

Agenda:

Próxima reunião de acompanhamento prevista para 04/09/2019.