

# Acompanhamento Trimestral

Reunião do dia 26/04/2019

**Termo de Compromisso**  
**Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e**  
**Biocombustíveis – ANP**  
**Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS,**  
**TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS – TAG,**  
**Consórcio Malhas Sudeste Nordeste e**  
**Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO**  
**de 22/12/2017**

**CLÁUSULA SEGUNDA:  
Obrigações das  
PARTES**

- Separação contábil entre as empresas (2.2.1)
- Individualização do Cálculo Tarifário (2.2.2)
- Autonomia decisória da TAG (2.2.3)
- Celebração de Contrato de O&M com a TRANSPETRO (2.4)
- Comunicação trimestral à ANP e ao público em geral pelo sítio eletrônico (2.5.5)

**Comentários:**

- Com a reestruturação societária ocorrida em 30/11/2017, ocorreu a incorporação da Nova Transportadora do Nordeste – NTN pela TAG
- Cada Contrato de Serviço de Transporte Firme possui tarifas específicas.
- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG a partir da reestruturação societária
- A TAG possui autonomia para tomada de decisão em conformidade com seu Estatuto Social, possuindo órgãos de governança própria
- Foi celebrado em 27/12/2017 contrato de O&M entre a TAG e a TRANSPETRO para a Malha Nordeste. Cópia enviada à ANP em 27/03/2018
- A TAG possui sítio eletrônico próprio para divulgação de informações em atendimento às normas vigentes. O acompanhamento do TC é publicado no sítio eletrônico após apresentação à ANP. \*

\* Todas as ações já se encontram concluídas estando em andamento apenas a apresentação dos relatórios trimestrais à ANP.

**CLÁUSULA TERCEIRA:  
Reestruturação  
Societária**

- Encaminhar à ANP cópia das atas das AGEs relacionadas à aprovação da reestruturação societária arquivadas na Junta Comercial

**Comentários:**

- Atos societários relacionadas à reorganização societária da TAG encontram-se devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA e foram encaminhados para a ANP em 26/03/18.

**CLÁUSULA QUARTA:  
Licenças ambientais  
de operação**

- Encaminhar à ANP cópias dos protocolos de pedidos de LO's em nome da TAG
- Encaminhar à ANP cópias das LO's obtidas

**Comentários:**

- Os protocolos das solicitações de transferência de titularidade das LO's foram enviados para a ANP
- As LO's emitidas até o momento em nome da TAG foram enviadas para a ANP

**Documentação encaminhada e documentação pendente de encaminhamento:**

- Vide Quadro de Acompanhamento a seguir

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

6ª  
reunião

TABELA A	Status	LO	Orgão
<b>AO 923, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Barra do Riacho	Solicitada Transferência (Transpetro)	GCA/SAIA Nº 421/2011/Classe III	IEMA/ES
PE Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Válvula 10 (VB-10)	TAG	GCA/SAIA Nº 12/2016/Classe III	IEMA/ES
ERP Lagoa Parda	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
ERP Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	Pendente de Solicitação de LO	Nº 11.243/2016 (Licença de Alteração PB) TLA Nº 18.111/2019 em nome da TAG	INEMA/BA
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	Pendente de Solicitação de LO		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	Pendente de Solicitação de LO		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	Pendente de Solicitação de LO		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	Pendente de Solicitação de LO		INEMA/BA
Ramal EVF-EDG	Pendente de Solicitação de LO	Nº 11.182/2016 (Licença de Alteração PB) TLA Nº 18.121/2019 em nome da TAG	INEMA/BA
PE Cexis	Pendente formação de Processo	Nº 13.018	INEMA/BA
PE Caboto (Dow Química)	N/A	Dispensa de Licenciamento CT COLIPI Nº 00702/2007	INEMA/BA
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG Aratu	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu-Manati	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu Residual	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto GASEB	TAG	Nº 1.222/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG Camaçari	LO Solicitada	Nº 16.566/2018 (LA de desmembramento PB) Nº 17.075/2018 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Camaçari-Manati	LO Solicitada		INEMA/BA
PE Camaçari-Residual	LO Solicitada		INEMA/BA
PE UTE Chesf	LO Solicitada		INEMA/BA
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	LO Solicitada		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 14"	LO Solicitada		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 18"	LO Solicitada		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 12"	LO Solicitada		INEMA/BA
ERP CAN-CAM 14"	LO Solicitada		INEMA/BA

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

6ª  
reunião

AO 931/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Catu-Pilar			
Gasoduto Catu-Itaporanga	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Carmópolis-Pilar	Solicitada Transferência	Nº 654/2007	IBAMA
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	TAG	Nº 1/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS I	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS II	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Araças	Solicitada Transferência	Nº 982/2010	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Bálsamo	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Estância	Solicitada Transferência	Nº 968/2010	IBAMA
PE Águas Claras	Solicitada Transferência	Nº 1.031/2011	IBAMA
PE Itaporanga	Solicitada Transferência	Nº 1.034/2011	IBAMA
PE Carmópolis II-SERGÁS	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
PE Carmópolis II-UO SEAL	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
PE Penedo	Solicitada Transferência	Nº 970/2010	IBAMA
PE São Miguel dos Campos	Solicitada Transferência	Nº 980/2010	IBAMA
PE Aracaju	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Socorro	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Manguinhos	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
AO 932/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	TAG	Nº 88-1/2017	ADEMA/SE
PE FAFEN-SE	TAG	Nº 88-1/2018	ADEMA/SE
Interligação com PR Atalaia II	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
Interligação Atalaia	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
AO 935/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Ramal Termopernambuco	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Marechal Deodoro		Não Disponível	
PE RNEST	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Interligação com PR Marechal Deodoro		Não Disponível	

**Comentários:**

- Processos de transferência de titularidade das LOs

6ª  
reunião

AO 936/2017, de 26/12/2017				
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA	
Variante do Nordesteão (Loop)	TAG		IBAMA	
Ramal Santa Rita	TAG	Nº 3030/2017	SUDEMA/PB	
PE Ielmo Marinho	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA	
PE Macaíba	TAG		IBAMA	
PE Goianinha	TAG		IBAMA	
PE Mamanguape	TAG		IBAMA	
PE Santa Rita (Campina Grande)	TAG		IBAMA	
PE Santa Rita (João Pessoa)	TAG		IBAMA	
PE Pedras de Fogo	TAG		IBAMA	
PE Goiana II	TAG	Nº 05.15.11.005805-1	CPRH/PE	
PE Igarassu I	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA	
PE Igarassu II	TAG		IBAMA	
PE Paulista	TAG		IBAMA	
PE Recife	TAG		IBAMA	
PE Jaboatão	TAG		IBAMA	
PE Cabo	TAG		IBAMA	
Interligação com PR Guimarães II	TAG		IBAMA	
ERP Recife	TAG		IBAMA	
ERP Jaboatão	TAG		IBAMA	
SCOMP Macaíba	TAG		IBAMA	
SCOMP Santa Rita	TAG		IBAMA	
AO 1.042/2018, de 21/09/2018 (AO 937)				
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)	TAG		Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN	
Ramal Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA	
Ramal Termofortaleza	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA	
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA	
PE Termoçu (UTE Jesus Soares Pereira)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN	
PE Mossoró	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA	
PE Fazenda Belém	TAG		IBAMA	
PE Aracati	TAG		IBAMA	
PE Pacajus	TAG		IBAMA	
PE Aquiraz	TAG		IBAMA	
PE Fortaleza	TAG		IBAMA	
PE Caucaia	TAG		IBAMA	
Estação KM 370	TAG	Nº 517/2015 - Alteração da Renovação	SEMACE/CE	
PE Termoçar	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA	
PE Termofortaleza	TAG		IBAMA	
PE UTE José de Alencar	TAG		IBAMA	
PE Pecém	TAG		IBAMA	
ERP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA	
SCOMP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 1ª Retificação	IBAMA	

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

6ª  
reunião

TABELA B			
<b>AO 921/2016, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV)	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
Ramal UTGSUL	TAG	GCA/CAIA/ Nº 298/2014/CLASE III	IEMA/ES
PE Campos dos Goytacazes	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
PE Cachoeiro do Itapemirim	TAG		IBAMA
PE Viana	TAG		IBAMA
PE Anchieta	TAG	GCA/CAIA/ Nº 298/2014/CLASE III	IEMA/ES
Interconexão TECAB-GASCAV	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
Interligação PR UTGSUL	TAG	GCA/CAIA/ Nº 298/2014/CLASE III	IBAMA
ECOMP Piuma	TAG	Nº 721/2008 - 1ª Retificação da 1ª Renovação	IBAMA
<b>AO 922/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Cacimbas-Vitória	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
PE UTE Linhares	TAG	GCA/SAIA Nº 448/2010	IEMA/ES
PE Linhares	TAG	Dispensa de Licenciamento - Declaração nº 877/2017	IEMA/ES
PE Vitória	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
PE Vale	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
Interligação SDV-02	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
ERP TIMS	Solicitada Transferência (TCG)	GCA/SAIA Nº 283/2007	IEMA/ES
ECOMP Aracruz	Solicitada Transferência (GASENE)	Nº GCA/SAIA 222/2010	IEMA/ES
<b>AO 924/2016, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC)	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
MCV CACIMBAS	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
PE São Mateus	N/A	Dispensa de Licenciamento - Declaração nº 121/12 - GCA/SL	IEMA/ES
PE Mucuri	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
ECOMP Prado	TAG		IBAMA
PE Eunápolis	TAG		IBAMA
PE Veracel	TAG	Nº 8.461/14	INEMA/BA
PE Itabuna	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
PR São Sebastião do Passé	TAG	Nº 16.156/18	INEMA/BA
ECV São Sebastião do Passé	TAG	Nº 16.156/18	INEMA/BA



## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

6ª  
reunião

AO 928/2016, de 26/12/2017			
EDG Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
Interligação Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
Interligação com PR Pojuca	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
PE Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
ECV GASENE	TAG	Nº 919/2010 - 1ª Renovação	IBAMA
ECV CATU	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
ERP CATU	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
SCOMP Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
ECOMP Catu	TAG	Nº 9.182/2015	INEMA/BA
AO 930/2017, de 26/12/2017			
EDG São Francisco do Conde (Candeias)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PR São Francisco do Conde I (UPGN Candeias)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PR São Francisco do Conde II (EVF Manati)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PR São Francisco do Conde III (GNL TRBA)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE Candeias Residual (Bahigás)	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE Candeias-Manati	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE RLAM 6"	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE RLAM 14"	TAG	Nº 11.761/2016 Nº 14.978/2017 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Termobahia (PE UTE Celso Furtado-RLAM 10")	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
PE UPGN-Candeias	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
SCOMP Candeias	TAG	Nº 9.349/2015	INEMA/BA
ERP São Francisco do Conde	TAG	Nº 6.158/2013	INEMA/BA
AO 933/2017, de 26/12/2017			
EDG Pilar	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
SCOMP Pilar	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP) e Nº 2019.0701895249.EXP.LON	IBAMA IMA/AL
AO 934/2017, de 26/12/2017			
Gasoduto Pilar-Ipojuca (GASPIL)	TAG	Nº 989/2010	IBAMA
PE Rio Largo	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
PE Suape	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
Interligação Pilar	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
Interligação Ipojuca	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA
EDG Ipojuca	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação (GASALP)	IBAMA

**Comentários:**

- Regularização da LO do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória

<b>Processo de Regularização da LO do Gasoduto Lagoa-Parda Vitória</b>	
<b>Data</b>	<b>Ação</b>
22/03/2018	Realizada Reunião técnica com IBAMA para tratar do processo de regularização da LO do Gasoduto.
22/03/2018	Ofício 63/2018/SERAD/COTR/CGLIN/DILIC-IBAMA: Encaminhando minuta do TC para análise da TAG.
12/04/2018	Carta TAG/DSUP/SMS 143/2018: Encaminhando comentários à minuta do TC.
Julho/2018	IBAMA informou por meio de contato telefônico que emitirá Licença de Operação Provisória em prazo estimado de 90 dias, sem necessidade de celebrar Termo de Compromisso.
Outubro/2018	Em 08/10/2018, por meio de despacho interno disponibilizado no sistema SEI, foi formalizada a concordância da Diretora de Licenciamento Ambiental com a proposta de regularizar o gasoduto por meio da emissão de uma Licença de Operação em caráter precário (SEI IBAMA nº 2688039 – Despacho).
Dezembro/2018	O IBAMA está analisando documentação enviada pela TAG referente aos procedimentos de segurança.
Fevereiro/2019	Realizada vistoria pelo IBAMA na faixa do gasoduto. IBAMA ainda não emitiu parecer da vistoria. O IBAMA solicitou a apresentação do Estudo de Análise de Risco (EAR). Contratação em andamento.
Abril/2019	Recebido do IBAMA o Relatório de Vistoria na faixa do gasoduto, ocorrida em Fev/2019. IBAMA solicitou atendimento às recomendações do documento. A TAG solicitou prazo adicional ao IBAMA para apresentação do Estudo de Análise de Risco (EAR), cuja contratação está em andamento.

**Comentários :**

- Processos de transferência de titularidade das LOs

<b>LOs com Pendências na Solicitação de Transferência</b>		
<b>Solicitação de TLA</b>	<b>Órgão</b>	<b>Status</b>
Malha BA	INEMA	<p>Aguardando pronunciamento da ANP quanto à classificação do duto UPGN Candeias-EDG São Francisco do Conde como duto de transferência para seguir com o processo no INEMA. LO contempla 6 dutos: San-Cam 14, San-Cam 18, Can-Cam 12, Can-Cam 14, Candeias-Aratu 12 e UPGN Candeias-EDG São Francisco do Conde. A pedido da Petrobras o INEMA emitiu “Errata” tirando o duto UPGN Candeias-EDG SFC do desmembramento.</p> <p>Licença de Alteração transferida para a TAG. LO a ser solicitada em nome da TAG.</p>
EVF-EDG São Francisco	INEMA	<p>Celebrado contrato de comodato com o Consórcio Manati.</p> <p>Emitida anuência pela TAG para instruir processo de alteração de titularidade a ser solicitado pela Petrobras junto ao INEMA.</p> <p>Licença de Alteração transferida para a TAG. LO a ser solicitada em nome da TAG.</p>
PE Cexis	INEMA	<p>Iniciado processo de renovação da LO existente em nome do CMSN. Tão logo o sistema eletrônico do INEMA possibilitar, será solicitada a transferência da LO para a TAG.</p> <p>Em 16/08/2018 houve uma reunião com o INEMA, oportunidade em que foi apresentada a impossibilidade de dar seguimento ao processo de requerimento de transferência de titularidade em face de limitações do sistema do Órgão Ambiental. Em resposta a questionamento da TAG, o INEMA informou que somente após a renovação da LO é que poderá ser tramitado o processo de alteração de titularidade do CMSN para a TAG.</p> <p>Em Dez/2018 o INEMA informou que o Município de Candeias está apto para licenciar este tipo de atividade e solicitou que o assunto seja tratado junto à Secretaria de Meio Ambiente desse Município. Em conversações mantidas com o INEMA foi acordado que serão encaminhados argumentos de forma a manter o licenciamento na esfera estadual para nova avaliação por parte daquele Órgão.</p> <p>A TAG solicitou, por meio da Carta TAG/DSUP/SMS 0043/2019, apreciação do INEMA para manter o processo de renovação da LO junto a esse órgão. INEMA encaminhou a Carta nº 5518392/2019, informando que o PE Cexis é um empreendimento de impacto local e deve ser licenciado junto ao município de Candeias. Novas tratativas com o INEMA em andamento.</p>

06/05/2019

**CLÁUSULA QUINTA:**

**Autorizações de  
Operação, Contratos de  
Transporte e  
Documentação Técnica**

- Cessão do GTA do Consórcio Malhas para TAG
- Comunicar à ANP status do levantamento da documentação requerida nos Anexos II.A e II.B

**Comentários:**

- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG em 27/12/2017 (Aditivo VII)
- Anexo III do TC – Iniciada a elaboração do Anexo III, contemplando inicialmente o gasoduto Pilar-Ipojuca
- ANP aprovou a metodologia para valoração da Base Regulatória para elaboração do Anexo III apresentada pela TAG em 26/02/2019

**Documentação encaminhada e documentação pendente de encaminhamento:**

- Vide Quadro de Acompanhamento a seguir

6ª  
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de localização	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
<b>AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02</b>								
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória		NA						
PE Barra do Riacho	NE	NE	NE		NA	NE	NE	NE
PE Aracruz	NE	NE	NE		NA	NE	NE	NE
PE Válvula 10 (VB-10)	NE	NE	NE		NA	NE	NE	NE
ERP Lagoa Parda			NA					
ERP Aracruz			NA					
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73</b>								
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	Em exigência	Aceito	Aceito	Em exigência	Aceito	Aceito		
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	Em exigência	Aceito	Aceito	Em exigência	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Ramal EVF-EDG	Em exigência		*Aceito	Em exigência		*Aceito	Em exigência	Em exigência
PE Cexis	Em exigência	Enviado	NA	Em exigência	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Caboto (Dow Química)	Em exigência	Enviado	NA	Em exigência	Aceito	Em exigência	Em exigência	
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62</b>								
EDG Aratu	NE	NE	NA	Enviado	NA	NE	NE	NE
PE Aratu-Manati	NE	NE	NA	Em exigência	NA	NE	NE	NE
PE Aratu Residual	NE	NE	Aceito	Em exigência	NA	NE	NE	NE
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15</b>								
Gasoduto GASEB	Enviado	Enviado	Enviado			Enviado		
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41</b>								
EDG Camaçari	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	
PE Camaçari-Manati	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
PE Camaçari-Residual	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
PE UTE Chesf	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado	Enviado	
ERP SAN-CAM 14"	Enviado	Enviado	NA	Enviado		Enviado		
ERP SAN-CAM 18"	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado		
ERP SAN-CAM 12"	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado		
ERP CAN-CAM 14"	Enviado	Enviado	NA		Enviado	Enviado		

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [\*Aceito] Em princípio atende  
 [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente  
 [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

6ª  
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de locação	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30								
Gasoduto Catu-Pilar								
Gasoduto Catu-Itaporanga	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Carmópolis-Pilar	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGÁS I	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGÁS II	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Interligação com PR Atalaia I	NE	NE	NE	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Araças			NA	Aceito				
PE Fazenda Fazenda Balsamo	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Estância	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Águas Claras	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Itaporanga	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Carmópolis II-SERGÁS	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Carmópolis II-UO SEAL	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Penedo	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE São Miguel dos Campos	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
EDG Atalaia	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Aracaju	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Interligação com PR Atalaia II	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS-SERGÁS	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Socorro	Em exigência		NA	Aceito		Em exigência		
PE Manguinhos	Em exigência		NA	Aceito		Em exigência		
AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17								
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	Em exigência	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	Aceito		
PE FAFEN-SE	Em exigência	Em exigência	NA	Em exigência	Em exigência	Em exigência		
Interligação com PR Atalaia II	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
Interligação Atalaia	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86								
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)			Enviado	Em exigência				
Ramal Termopernambuco	Em exigência	Aceito	Aceito	Em exigência	Aceito	Aceito		
PE Marechal Deodoro	Em exigência	Aceito	NA	Em exigência	Aceito	Aceito		
PE RNEST	NE	NE	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Termopernambuco	Em exigência	Aceito	NA	Em exigência	Aceito	Aceito	Em exigência	
Interligação com PR Marechal Deodoro	Em exigência	Aceito	NA	Em exigência	Aceito	Aceito		

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP
- Em elaboração
- Aceito pela ANP

6ª  
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de locação	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21								
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)	Enviado	Enviado	Enviado (1)	Aceito	NA	Enviado		
Variante do Nordeste (Loop)	NE	NE	NE	Enviado (1)	NE	NE	NE	NE
Ramal Santa Rita	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Ielmo Marinho	Enviado (1)	*Aceito	NA	Aceito	*Aceito	Aceito		
PE Macaíba	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Goianinha	Enviado	Enviado	NA	Aceito	Enviado	*Aceito	*Aceito	
PE Mamanguape	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (Campina Grande)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (João Pessoa)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Pedras de Fogo	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Goiana II	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Igarassu I	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Igarassu II	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Paulista	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Recife	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Jaboatão	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Cabo	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
Interligação com PR Guimarães II	Enviado (1)	Enviado	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
ERP Recife	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Jaboatão	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
SCOMP Macaíba	Enviado (1)		NA	Aceito	*Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência
SCOMP Santa Rita	Enviado (1)	Enviado	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	Em exigência
AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) - Proc. 48610.202668/2018-75								
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)	Enviado	NA	Enviado (1)	Enviado (1)	Enviado	Enviado		
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	NE	NA	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
Ramal Aracati	NE	NA	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
Ramal Termofortaleza	Enviado	NA	Aceito	Em exigência	Enviado (1)	Enviado (1)		
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	NE	NE	NA	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Termoçu (UTE Jesus Soares Pereira)	NE	NE	NA	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Mossoró			NA	Em exigência			*Aceito	
PE Fazenda Belém	Em exigência	Aceito	NA	Em exigência	Em exigência	Aceito	Em exigência	
PE Aracati	NE	NE	NA	Em exigência	NE	NE	NE	NE
PE Pacajus	Enviado (1)	Enviado (1)	NA	Em exigência	Em exigência	Aceito	Em exigência	
PE Aquiraz	Em exigência	Aceito	NA	Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Fortaleza	Em exigência	Em exigência	NA	Em exigência			Em exigência	
PE Caucaia	NE	NE	NA	Em exigência	NA	NA	NE	NE
Estação KM 370	NA	NA	NA	Em exigência	NA	NA		Aceito
PE Termoçar			NA					
PE Termofortaleza	Enviado	Enviado	NA	Em exigência	Aceito	*Aceito		
PE UTE José de Alencar	Enviado	Enviado	NA	Em exigência	Enviado	Enviado	*Aceito	
PE Pecém	NE	NE	NA	Em exigência	NA	NA	NE	NE
ERP Aracati	Aceito	Aceito	NA	Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	
SCOMP Aracati	Em exigência	Aceito	NA	Em exigência	Em exigência	Aceito	Em exigência	Em exigência

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP
- Em elaboração
- Aceito pela ANP

6ª reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02</b>							
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória					NA		
PE Barra do Riacho							
PE Aracruz							
PE Válvula 10 (VB-10)							
ERP Lagoa Parda					NE		
ERP Aracruz					NE		
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73</b>							
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Aratu 12"			Enviado		NA	Enviado	
Ramal EVF-EDG					NA		
PE Cexis			Enviado			Enviado	
PE Caboto (Dow Química)			Enviado			Enviado	
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62</b>							
EDG Aratu			Enviado		NE	Enviado	
PE Aratu-Manati		Aceito	Enviado	Em exigência		Enviado	
PE Aratu Residual		Aceito	Enviado	Em exigência		Enviado	
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15</b>							
Gasoduto GASEB			Enviado		NA	Enviado	
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41</b>							
EDG Camaçari			Enviado		NE	Enviado	
PE Camaçari-Manati			Enviado			Enviado	
PE Camaçari-Residual			Enviado			Enviado	
PE UTE Chesf			Enviado			Enviado	
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA			Enviado			Enviado	
ERP SAN-CAM 14"			Enviado	Enviado	NA	Enviado	
ERP SAN-CAM 18"			Enviado	Enviado	NA	Enviado	
ERP SAN-CAM 12"			Enviado	Enviado	NA	Enviado	
ERP CAN-CAM 14"			Enviado	Enviado	NA	Enviado	

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [\*Aceito] Em princípio atende  
 [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente  
 [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP  
 - Em elaboração  
 - Aceito pela ANP



6ª  
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30</b>							
Gasoduto Catu-Pilar			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Catu-Itaporanga		Aceito	Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis		Aceito	Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Carmópolis-Pilar			Enviado		NA	Enviado	
Gasoduto Atalaia-Itaporanga			Enviado		NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS I			Enviado		NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS II			Enviado		NA	Enviado	
Interligação com PR Atalaia I			Enviado		NE	Enviado	
PE Aracás			Enviado			Enviado	
PE Fazenda Fazenda Balsamo		Em exigência	Enviado			Enviado	
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Em exigência	Em exigência	Enviado			Enviado	
PE Estância		Em exigência	Enviado		Aceito	Enviado	
PE Águas Claras			Enviado		Aceito	Enviado	
PE Itaporanga		Em exigência	Enviado		Aceito	Enviado	
PE Carmópolis II-SERGÁS		Em exigência	Enviado		Enviado	Enviado	
PE Carmópolis II-UO SEAL		Em exigência	Enviado			Enviado	
PE Penedo		Em exigência	Enviado			Enviado	
PE São Miguel dos Campos		Em exigência	Enviado			Enviado	
EDG Atalaia		*Aceito	Enviado		NE	Enviado	
PE Aracaju			Enviado		Enviado	Enviado	
interligações com PR Atalaia I			Enviado		NE	Enviado	
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS-FAFEN-SE		Em exigência	Enviado			Enviado	
PE FAFEN-SERGÁS-SERGÁS		Em exigência	Enviado		Enviado	Enviado	
PE Socorro			Enviado		Aceito	Enviado	
PE Manguinhos		Em exigência	Enviado		Aceito	Enviado	
<b>AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17</b>							
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)			Em exigência			Enviado	
PE FAFEN-SE			Em exigência			Enviado	
interligação com PR Atalaia II			Em exigência		NE	Enviado	
interligação Atalaia			Enviado		NE	Enviado	
<b>AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86</b>							
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)		Aceito	Enviado		NA	Enviado	
Ramal Termopernambuco		Aceito	Enviado		NA	Enviado	
PE Marechal Deodoro			Enviado			Enviado	
PE RNEST			Enviado			Enviado	
PE Termopernambuco			Enviado			Enviado	
interligação com PR Marechal Deodoro			Enviado		NE	Enviado	

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [\*Aceito] Em princípio atende  
 [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente  
 [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

6ª  
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21</b>							
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)		Enviado	Enviado		NA	Enviado	
Variante do Nordeste (Loop)		Enviado	Enviado		NE	Enviado	
Ramal Santa Rita		Aceito	Enviado		NE	Enviado	
PE Ilmo Marinho		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Macaíba		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Goianinha		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Mamanguape		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Santa Rita (Campina Grande)		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Santa Rita (João Pessoa)		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Pedras de Fogo		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Goiana II		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Igarassu I		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Igarassu II		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Paulista		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Recife		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Jaboatão		Enviado	Enviado			Enviado	
PE Cabo		Enviado	Enviado			Enviado	
Interligação com PR Guimarães II		Enviado	Enviado			Enviado	
ERP Recife		Enviado	Enviado		NE	Enviado	
ERP Jaboatão		Enviado	Enviado		NE	Enviado	
SCOMP Macaíba		Enviado	Enviado	Aceito		Enviado	
SCOMP Santa Rita		Enviado	Enviado	Aceito		Enviado	
<b>AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) - Proc. 48610.202668/2018-75</b>							
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)		Enviado (1)	Enviado (1)			Enviado	
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)		Aceito	Enviado (1)		NA	Enviado	
Ramal Aracati		Aceito	Enviado (1)		NA	Enviado	
Ramal Termofortaleza		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)			Enviado (1)		NE	Enviado	
PE Termoauçu (UTE Jesus Soares Pereira)		Aceito	Enviado (1)		NE	Enviado	
PE Mossoró		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
PE Fazenda Belém		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
PE Aracati		Aceito	Enviado (1)		NE	Enviado	
PE Pacajus		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
PE Aquiraz		Aceito	Enviado (1)		Enviado	Enviado	
PE Fortaleza		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
PE Caucaia		Aceito	Enviado (1)		NE	Enviado	
Estação KM 370	Em exigência	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Em exigência	Enviado	
PE Termoceará			Enviado			Enviado	
PE Termofortaleza		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
PE UTE José de Alencar		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
PE Pecém		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
ERP Aracati		Aceito	Enviado (1)			Enviado	
SCOMP Aracati		Aceito	Enviado (1)	Aceito		Enviado	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

6ª  
reunião

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
<b>AO 921/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202645/2018-61</b>							
Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV)	Em exigência				Enviado		Enviado
Ramal UTGSUL	Em exigência				Enviado		Enviado
PE Campos dos Goytacazes	Em exigência				Enviado		Enviado
PE Cachoeiro do Itapemirim	Em exigência				Enviado		Enviado
PE Viana	Em exigência				Enviado		Enviado
PE Anchieta	Em exigência				Enviado		Enviado
Interconexão TECAB-GASCAV					Enviado		Enviado
ECOMP Piuma	Em exigência				Enviado		Enviado
<b>AO 922/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202646/2018-13</b>							
Gasoduto Cacimbas-Vitória	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)					Enviado		Enviado
PE UTE Linhares	Enviado				Enviado		Enviado
PE Linhares	Enviado				Enviado		Enviado
PE Vitória	Enviado				Enviado		Enviado
PE Vale	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação SDV-02					Enviado		Enviado
ERP TIMS	Enviado				Enviado		Enviado
ECOMP Aracruz	Enviado				Enviado		Enviado
<b>AO 924/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202649/2018-49</b>							
Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC)	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)					Enviado		Enviado
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)					Enviado		Enviado
MCV CACIMBAS					Enviado		Enviado
PE São Mateus	Enviado				Enviado		Enviado
PE Mucuri	Enviado				Enviado		Enviado
ECOMP Prado	Enviado				Enviado		Enviado
PE Eunápolis	Enviado				Enviado		Enviado
PE Veracel	Enviado				Enviado		Enviado
PE Itabuna	Enviado				Enviado		Enviado
PR São Sebastião do Passé					Enviado		Enviado
ECV São Sebastião do Passé	Enviado				Enviado		Enviado

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

6ª  
reunião

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
<b>AO 928/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202655/2018-04</b>							
EDG Catu	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação Catu	Enviado				Enviado		Enviado
Interligação com PR Pojuca	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
PE Catu	Enviado				Enviado		Enviado
ECV GASENE	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
ECV CATU	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
ERP CATU	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
SCOMP Catu	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
ECOMP Catu	Enviado			Enviado	Enviado		Enviado
<b>AO 930/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202657/2018-95</b>							
EDG São Francisco do Conde (Candeias)					Enviado		Enviado
PR São Francisco do Conde I (UPGN Candeias)	Aceito				Enviado		Aceito
PR São Francisco do Conde II (EVF Manati)	Aceito				Enviado		Aceito
PR São Francisco do Conde III (GNL TRBA)	Aceito				Enviado		Aceito
PE Candeias Residual (Bahiagás)	Aceito				Enviado		Aceito
PE Candeias-Manati	Aceito				Enviado		Aceito
PE RLAM 6"	Aceito				Enviado		Aceito
PE RLAM 14"	Aceito				Enviado		Aceito
PE Termobahia (PE UTE Celso Furtado-RLAM 10")	Aceito				Enviado		Aceito
PE UPGN-Candeias	Aceito				Enviado		Aceito
SCOMP Candeias					Enviado		Enviado
ERP São Francisco do Conde	Aceito				Enviado		Aceito
<b>AO 933/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202664/2018-97</b>							
EDG Pilar	Em exigência				Enviado		Enviado
SCOMP Pilar	Em exigência		Em exigência	Aceito	Enviado		Enviado
<b>AO 934/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202665/2018-31</b>							
Gasoduto Pilar-Ipojuca (GASPIL)	Em exigência				Enviado		Enviado
PE Rio Largo					Enviado		Enviado
PE Suape					Enviado		Enviado
Interligação Pilar					Enviado		Enviado
Interligação Ipojuca					Enviado		Enviado
EDG Ipojuca					Enviado		Enviado

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

**Item 6.0:**  
**Obrigações da TAG**

- Entregar documentação referente à Portaria ANP nº1/2003, Resolução ANP nº 11/2016 e Resolução ANP nº 40/2016
- Celebrar acordos de interconexão

**Comentários:**

**Portaria ANP nº 1/2003 e RANP 11/2016**

- O sítio eletrônico da TAG disponibiliza as informações solicitadas

**RANP 40/2016**

- O sistema para a transmissão dos dados operacionais da TAG está em produção desde 24/04/2017

**Celebrar Acordo de Interconexão com NTS**

- O arranjo para interconexão está em fase de definição

**Item 11.0:  
Acompanhamento  
Do Termo de  
Compromisso**

- Realização de reuniões trimestrais

**Comentários:**

**Agenda:**

Próxima reunião de acompanhamento prevista para 04/07/2019.