

# Acompanhamento Trimestral

Reunião do dia 10/09/2019

**Termo de Compromisso**  
**Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e**  
**Biocombustíveis – ANP**  
**Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS,**  
**TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS – TAG,**  
**Consórcio Malhas Sudeste Nordeste e**  
**Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO**  
**de 22/12/2017**

## CLÁUSULA SEGUNDA: Obrigações das PARTES

- Separação contábil entre as empresas (2.2.1)
- Individualização do Cálculo Tarifário (2.2.2)
- Autonomia decisória da TAG (2.2.3)
- Celebração de Contrato de O&M com a TRANSPETRO (2.4)
- Comunicação trimestral à ANP e ao público em geral pelo sítio eletrônico (2.5.5)

## Comentários:

- Com a reestruturação societária ocorrida em 30/11/2017, ocorreu a incorporação da Nova Transportadora do Nordeste – NTN pela TAG
- Cada Contrato de Serviço de Transporte Firme possui tarifas específicas.
- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG a partir da reestruturação societária
- A TAG possui autonomia para tomada de decisão em conformidade com seu Estatuto Social, possuindo órgãos de governança própria
- Foi celebrado em 13/06/2019 novo contrato de O&M entre a TAG e a TRANSPETRO abrangendo todas as instalações de transporte da TAG
- A TAG possui sítio eletrônico próprio para divulgação de informações em atendimento às normas vigentes. O acompanhamento do TC é regularmente publicado no sítio eletrônico após apresentação à ANP. \*

\* Todas as ações já se encontram concluídas estando em andamento apenas a apresentação dos relatórios trimestrais à ANP.

**CLÁUSULA TERCEIRA:  
Reestruturação  
Societária**

- Encaminhar à ANP cópia das atas das AGEs relacionadas à aprovação da reestruturação societária arquivadas na Junta Comercial

**Comentários:**

- Atos societários relacionadas à reorganização societária da TAG encontram-se devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA e foram encaminhados para a ANP em 26/03/18.
- Atos societários relacionados à nova composição societária e representantes da TAG encontram-se devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA e foram encaminhados para a ANP em 04/07/2019.

**CLÁUSULA QUARTA:  
Licenças ambientais  
de operação**

- Encaminhar à ANP cópias dos protocolos de pedidos de LO's em nome da TAG
- Encaminhar à ANP cópias das LO's obtidas

**Comentários:**

- Os protocolos das solicitações de transferência de titularidade das LO's foram enviados para a ANP
- As LO's emitidas até o momento em nome da TAG foram enviadas para a ANP

**Documentação encaminhada e documentação pendente de encaminhamento:**

- Vide Quadro de Acompanhamento a seguir

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

8ª  
reunião

TABELA A	Status	LO	Orgão
<b>AO 923/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Lagoa Parda-VB10	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Barra do Riacho	Solicitada Transferência (Transpetro)	GCA/SAIA Nº 421/2011/Classe III	IEMA/ES
PE Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
PE Válvula 10 (VB-10)	TAG	GCA/SAIA Nº 12/2016/Classe III	IEMA/ES
ERP Lagoa Parda	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
ERP Aracruz	Em análise emissão LO precária	Em regularização (LO precária IBAMA)	IBAMA
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	Solicitada a transferência	Nº 11.243/2016 (Licença de Alteração PB) Nº 18.111/2019 (TLA em nome da TAG) Requerimento de LO em nome da TAG realizado em 28/05/19	INEMA/BA
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	Solicitada a transferência		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	Solicitada a transferência		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	Solicitada a transferência		INEMA/BA
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	Solicitada a transferência		INEMA/BA
Ramal EVF-EDG	Solicitada a transferência	Nº 11.182/2016 (Licença de Alteração PB) Nº 18.121/2019 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Cexis	Solicitada a transferência	Nº 13.018 Requerimento de LO em nome da TAG realizado em 28/05/19	INEMA/BA
PE Caboto (Dow Química)	N/A	Dispensa de Licenciamento CT COLIPI Nº 00702/2007	INEMA/BA
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG Aratu	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu-Manati	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
PE Aratu Residual	TAG	Nº 10.210	INEMA/BA
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto GASEB	TAG	Nº 1.222/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017</b>			
EDG Camaçari	TAG	Nº 16.566/2018 Nº 17.075/2018 (TLA em nome da TAG)	INEMA/BA
PE Camaçari-Manati	TAG		INEMA/BA
PE Camaçari-Residual	TAG		INEMA/BA
PE UTE Chesf	TAG		INEMA/BA
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 14"	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 18"	TAG		INEMA/BA
ERP SAN-CAM 12"	TAG		INEMA/BA
ERP CAN-CAM 14"	TAG		INEMA/BA

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

8ª  
reunião

TABELA A	Status	LO	Orgão
<b>AO 931/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Catu-Pilar			
Gasoduto Catu-Itaporanga	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
Gasoduto Carmópolis-Pilar	Solicitada Transferência	Nº 654/2007	IBAMA
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	TAG	Nº 1/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS I	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
Ramal FAFEN-SERGÁS II	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Araças	Solicitada Transferência	Nº 982/2010	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Bálsamo	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Solicitada Transferência	Nº 1.033/2011	IBAMA
PE Estância	Solicitada Transferência	Nº 968/2010	IBAMA
PE Águas Claras	Solicitada Transferência	Nº 1.031/2011	IBAMA
PE Itaporanga	Solicitada Transferência	Nº 1.034/2011	IBAMA
PE Carmópolis II-SERGÁS	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
PE Carmópolis II-UO SEAL	TAG	Nº 1278/2014 - 1ª Retificação (LO Catu Carmopolis)	IBAMA
PE Penedo	Solicitada Transferência	Nº 970/2010	IBAMA
PE São Miguel dos Campos	Solicitada Transferência	Nº 980/2010	IBAMA
PE Aracaju	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Socorro	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
PE Manguinhos	TAG	Nº 2/2014	ADEMA/SE
<b>AO 932/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	TAG	Nº 88-1/2017	ADEMA/SE
PE FAFEN-SE	TAG	Nº 88-1/2018	ADEMA/SE
Interligação com PR Atalaia II	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
Interligação Atalaia	TAG	Nº 120/2016	ADEMA/SE
<b>AO 935/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Ramal Termopernambuco	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
PE Marechal Deodoro		Não Disponível	
PE RNEST	TAG	Nº 1.221/2014 - 1ª Retificação	IBAMA
Interligação com PR Marechal Deodoro		Não Disponível	

## Comentários:

- Processos de transferência de titularidade das LOs

8ª  
reunião

TABELA A	Status	LO	Orgão
<b>AO 936/2017, de 26/12/2017</b>			
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)	TAG		IBAMA
Variante do Nordeste (Loop)	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
Ramal Santa Rita	TAG	Nº 3030/2017	SUDEMA/PB
PE Ielmo Marinho	TAG		IBAMA
PE Macaíba	TAG		IBAMA
PE Goianinha	TAG		IBAMA
PE Mamanguape	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
PE Santa Rita (Campina Grande)	TAG		IBAMA
PE Santa Rita (João Pessoa)	TAG		IBAMA
PE Pedras de Fogo	TAG		IBAMA
PE Goiana II	TAG	Nº 05.15.11.005805-1	CPRH/PE
PE Igarassu I	TAG		IBAMA
PE Igarassu II	TAG		IBAMA
PE Paulista	TAG		IBAMA
PE Recife	TAG		IBAMA
PE Jaboatão	TAG		IBAMA
PE Cabo	TAG	Nº 1.112/2012	IBAMA
Interligação com PR Guimarães II	TAG		IBAMA
ERP Recife	TAG		IBAMA
ERP Jaboatão	TAG		IBAMA
SCOMP Macaíba	TAG		IBAMA
SCOMP Santa Rita	TAG		IBAMA
<b>AO 1042/2018, de 21/09/2018</b>			
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN
Ramal Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA
Ramal Termofortaleza	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA
PE Termoaçu (UTE Jesus Soares Pereira)	TAG	RLO 2016-102027/TEC/ RLO-0215	IDEMA/RN
PE Mossoró	TAG		IBAMA
PE Fazenda Belém	TAG		IBAMA
PE Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA
PE Pacajus	TAG		IBAMA
PE Aquiraz	TAG		IBAMA
PE Fortaleza	TAG		IBAMA
PE Caucaia	TAG		IBAMA
Estação KM 370	TAG	Nº 517/2015 - Alteração da Renovação	SEMACE/CE
PE Termo Ceará	TAG		IBAMA
PE Termofortaleza	TAG		IBAMA
PE UTE José de Alencar	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA
PE Pecém	TAG		IBAMA
ERP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA
SCOMP Aracati	TAG	Nº 1302/2015 - 2ª Retificação	IBAMA

**Comentários :**

- Processos de transferência de titularidade das LOs – Status 8ª Reunião

LOs com Pendências na Solicitação de Transferência		
Solicitação de TLA	Órgão	Status
EVF-EDG São Francisco	INEMA	<p>Celebrado contrato de comodato com o Consórcio Manati.            Emitida anuência pela TAG para instruir processo de alteração de titularidade a ser solicitado pela Petrobras junto ao INEMA.            Licença de Alteração (Portaria INEMA nº 11.182) com validade até 20/01/2020, foi transferida para a TAG.            Por orientação do INEMA, foi solicitada prorrogação do prazo de validade da Licença de Alteração, cujo processo administrativo foi formado em 09/07/2019.  <a href="#">Requerimento da LO em nome da TAG realizado em 19/07/2019.</a></p>



**Comentários:**

- Regularização da LO do Gasoduto Lagoa Parada – VB10

Processo de Regularização da LO do Gasoduto Lagoa Parada - VB10	
Data	Ação
22/03/2018	Realizada Reunião técnica com IBAMA para tratar do processo de regularização da LO do Gasoduto.
22/03/2018	Ofício 63/2018/SERAD/COTR/CGLIN/DILIC-IBAMA: Encaminhando minuta do TC para análise da TAG.
12/04/2018	Carta TAG/DSUP/SMS 143/2018: Encaminhando comentários à minuta do TC.
Julho/2018	IBAMA informou por meio de contato telefônico que emitirá Licença de Operação Provisória em prazo estimado de 90 dias, sem necessidade de celebrar Termo de Compromisso.
Outubro/2018	Em 08/10/2018, por meio de despacho interno disponibilizado no sistema SEI, foi formalizada a concordância da Diretora de Licenciamento Ambiental com a proposta de regularizar o gasoduto por meio da emissão de uma Licença de Operação em caráter precário (SEI IBAMA nº 2688039 – Despacho).
Dezembro/2018	O IBAMA está analisando documentação enviada pela TAG referente aos procedimentos de segurança.
Fevereiro/2019	Realizada vistoria pelo IBAMA na faixa do gasoduto. IBAMA ainda não emitiu parecer da vistoria. O IBAMA solicitou a apresentação do Estudo de Análise de Risco (EAR). Contratação em andamento.
Abril/2019	Recebido do IBAMA o Relatório de Vistoria na faixa do gasoduto. A TAG solicitou prazo adicional ao IBAMA para apresentação do Estudo de Análise de Risco (EAR), cuja contratação está em andamento.
Julho/2019	Realizadas reuniões com o IBAMA em 17/07 e em 01/08/2019. Diretoria de Licenciamento/Presidência do IBAMA irão decidir entre sobre LO precária ou outro instrumento. TAG contratou EAR, prazo de conclusão até 05/10/19.

**CLÁUSULA QUINTA:**

**Autorizações de  
Operação, Contratos de  
Transporte e  
Documentação Técnica**

- Cessão do GTA do Consórcio Malhas para TAG
- Comunicar à ANP status do levantamento da documentação requerida nos Anexos II.A e II.B

**Comentários:**

- O Contrato de Transporte Firme da Malha Nordeste foi cedido pelo Consórcio Malhas Sudeste Nordeste para a TAG em 27/12/2017 (Aditivo VII)
- Anexo III do TC – Iniciada a elaboração do Anexo III, contemplando inicialmente o gasoduto Pilar-Ipojuca
- ANP aprovou a metodologia para valoração da Base Regulatória para elaboração do Anexo III apresentada pela TAG em 26/02/2019

**Documentação encaminhada e documentação pendente de encaminhamento:**

- Vide Quadro de Acompanhamento a seguir

8ª reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de locação	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02								
Gasoduto Lagoa Parda-Gasene	Enviado (1)	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	NA	Enviado		
PE Barra do Riacho	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Aracruz	NE	NE	NA	Enviado	NE	NE	NE	NE
PE Válvula 10 (VB-10)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Lagoa Parda	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado		
ERP Aracruz	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Enviado (1)	Enviado (1)		
AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73								
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Candeias-Aratu 12"	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Ramal EVF-EDG	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência
PE Cexis	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência
PE Caboto (Dow Química)	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência
AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62								
EDG Aratu	NE	NE	NA	Enviado	NA	NE	NE	NE
PE Aratu-Manati	NE	NE	NA	Aceito	NA	NE	NE	NE
PE Aratu Residual	NE	NE	NA	Aceito	NA	NE	NE	NE
AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15								
Gasoduto GASEB	Em exigência	NA	*Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência		
AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41								
EDG Camaçari	Enviado	Enviado	NA	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	
PE Camaçari-Manati	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado
PE Camaçari-Residual	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado
PE UTE Chesf	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado
ERP SAN-CAM 14"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado
ERP SAN-CAM 18"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado
ERP SAN-CAM 12"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado
ERP CAN-CAM 14"	Aceito	Aceito	NA	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado

LEGENDA

[Enviado] Documentação em análise pela ANP  
 [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP  
 [\*Aceito] Em princípio atende  
 [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente  
 [Enviado 1] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência  
 [NE] Não exigido  
 [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

8ª  
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de locação	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
<b>AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30</b>								
Gasoduto Catu-Pilar	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Catu-Itaporanga	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Carmópolis-Pilar	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Gasoduto Atalaia-Itaporanga	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGAS I	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal FAFEN-SERGAS II	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Interligação com PR Atalaia I	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Araças	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Enviado	
PE Fazenda Fazenda Balsamo	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Fazenda Fazenda Alvorada	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Estância	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Águas Claras	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Itaporanga	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Carmópolis II-SERGAS	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Carmópolis II-UO SEAL	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Penedo	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE São Miguel dos Campos	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
EDG Atalaia	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Aracaju	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS-FAFEN-SE	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Socorro	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência	Aceito	
PE Manguinhos	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência	Aceito	
<b>AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17</b>								
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)	Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	Aceito		
PE FAFEN-SE	Em exigência	Em exigência	NA	Aceito	Em exigência	Em exigência		
Interligação com PR Atalaia II	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
Interligação Atalaia	NE	NE	NA		NE	NE	NE	NE
<b>AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86</b>								
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)	Enviado	Enviado		Aceito	NA	Enviado		
Ramal Termopernambuco	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Marechal Deodoro	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE RNEST	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Termopernambuco	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
Interligação com PR Marechal Deodoro	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

8ª  
reunião

TABELA A	Memorial Descritivo	Planta de Situação	Planta de Perfil e Traçado do Gasoduto	Dados Georreferenciados	Planta geral de localização	Fluxograma de Engenharia e Processo	Folhas de Dados principais Equipamentos	Atestado de Comissionamento
AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21								
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)	Em exigência	Em exigência	Aceito	Aceito	NA	Em exigência		
Variante do Nordeste (Loop)	NE	NE	NE	Em exigência	NE	NE	NE	NE
Ramal Santa Rita	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Ielmo Marinho	Aceito	*Aceito	NA	Aceito	*Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Macaíba	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
PE Goianinha	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Mamanguape	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (Campina Grande)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Santa Rita (João Pessoa)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Pedras de Fogo	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Goiana II	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Igarassu I	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Igarassu II	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Paulista	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Recife	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Jaboatão	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Cabo	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
Interligação com PR Guimarães II	Enviado (1)	Enviado	NA	Aceito	Aceito	Aceito		
ERP Recife	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Jaboatão	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
SCOMP Macaíba	Em exigência		NA	Aceito	*Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência
SCOMP Santa Rita	Em exigência	Em exigência	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	Em exigência
AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) - Proc. 48610.202668/2018-75								
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)	Enviado (1)	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito		
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal Aracati	NE	NE	NE	Aceito	NE	NE	NE	NE
Ramal Termofortaleza	Enviado (1)	NA	Aceito	Aceito	Enviado (1)	Aceito		
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Termoaçu (UTE Jesus Soares Pereira)	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Mossoró			NA	Aceito			*Aceito	
PE Fazenda Belém	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Aracati	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
PE Pacajus	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	
PE Aquiraz	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Fortaleza	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Em exigência	Em exigência	
PE Caucaia	NE	NE	NA	Aceito	NA	NA	NE	NE
Estação KM 370	NA	NA	NA	Aceito	NA	NA	Em exigência	Aceito
PE Termofortaleza	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	*Aceito		
PE UTE José de Alencar	Enviado (1)	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
PE Pecém	NE	NE	NA	Aceito	NE	NE	NE	NE
ERP Aracati	Aceito	Aceito	NA	Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	
SCOMP Aracati	Em exigência	Aceito	NA	Aceito	Em exigência	Aceito	Em exigência	Em exigência

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

8ª  
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 923/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202648/2018-02</b>							
Gasoduto Lagoa Parda-Gasene		Enviado	Aceito	Enviado	NA		
Gasoduto Lagoa Parda-Vitória			Aceito	Enviado	NA		
PE Barra do Riacho		Enviado	Aceito	Enviado	NE		
PE Aracruz			Aceito	Enviado	NE		
PE Válvula 10 (VB-10)		Enviado	Aceito	Enviado	NE		
ERP Lagoa Parda			Aceito	Enviado	NE		
ERP Aracruz			Aceito	Enviado	NE		
<b>AO 925/2017, de 26/12/2017 Proc. 48610.202650/2018-73</b>							
Gasoduto Santiago-Camaçari 14"		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Santiago-Camaçari 18"		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 12"		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Camaçari 14"		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Candeias-Aratu 12"		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Ramal EVF-EDG		Aceito	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Cexis		Em exigência	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Caboto (Dow Química)		Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
<b>AO 926/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202652/2018-62</b>							
EDG Aratu		Enviado	Enviado	Enviado	NE	Enviado	
PE Aratu-Manati		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Aratu Residual		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
<b>AO 927/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202653/2018-15</b>							
Gasoduto GASEB		Aceito	Aceito		NA	Enviado	
<b>AO 929/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202656/2018-41</b>							
EDG Camaçari			Enviado		NE	Enviado	
PE Camaçari-Manati	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Enviado	Enviado	
PE Camaçari-Residual	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Enviado	Enviado	
PE UTE Chesf	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Enviado	Enviado	
PE FAFEN-BA/UTE FAFEN-BA	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito		Enviado	
ERP SAN-CAM 14"	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
ERP SAN-CAM 18"	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
ERP SAN-CAM 12"	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
ERP CAN-CAM 14"	Enviado	Enviado (1)	Aceito	Aceito	NA	Enviado	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

8ª  
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
<b>AO 931/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202658/2018-30</b>							
Gasoduto Catu-Pilar		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Catu-Itaporanga		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Itaporanga-Carmópolis		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Carmópolis-Pilar		Em exigência	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Gasoduto Atalaia-Itaporanga		Em exigência	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS I		Em exigência	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Ramal FAFEN-SERGÁS II		Em exigência	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Interligação com PR Atalaia I		Em exigência	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Araças		Em exigência	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Fazenda Fazenda Balsamo		Em exigência	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Fazenda Fazenda Alvorada		Em exigência	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Estância		Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Aguas Claras		Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Itaporanga		Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Carmópolis II-SERGÁS		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Carmópolis II-UO SEAL		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Penedo		Em exigência	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE São Miguel dos Campos		Em exigência	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
EDG Atalaia		*Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Aracaju		*Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS-FAFEN-SE		Em exigência	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE FAFEN-SERGAS-SERGAS		Em exigência	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Socorro		Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
PE Manguinhos		Em exigência	Aceito	Aceito	Aceito	Enviado	
<b>AO 932/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202660/2018-17</b>							
Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL)			Aceito			Enviado	
PE FAFEN-SE			Aceito			Enviado	
Interligação com PR Atalaia II			Aceito		NE	Enviado	
Interligação Atalaia			Aceito		NE	Enviado	
<b>AO 935/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202666/2018-86</b>							
Gasoduto Alagoas-Pernambuco (GASALP)		Aceito	Aceito	Enviado	NA	Enviado	
Ramal Termopernambuco		Aceito	Aceito	Enviado	NA	Enviado	
PE Marechal Deodoro			Aceito	Enviado		Enviado	
PE RNEST		Aceito	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
PE Termopernambuco		Enviado	Aceito	Enviado		Enviado	
Interligação com PR Marechal Deodoro			Aceito	Enviado	NE	Enviado	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

8ª  
reunião

TABELA A	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO TAG/Solicitação de transferência	Declaração de Cadastro de Agente Regulado	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	PR/PMO	Contrato Serviço Transporte	Anexo III
AO 936/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202667/2018-21							
Gasoduto Guimarães-Cabo (NORDESTÃO)		*Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
Variante do Nordesteão (Loop)		*Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
Ramal Santa Rita		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Ielmo Marinho		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Macaíba		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Goianinha		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Mamanguape		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Santa Rita (Campina Grande)		*Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Santa Rita (João Pessoa)		*Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Pedras de Fogo		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Goiana II		Aceito	Aceito	Aceito	NE	Enviado	
PE Igarassu I		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Igarassu II		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Paulista		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Recife		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Jaboatão		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
PE Cabo		Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	
Interligação com PR Guimarães II		Enviado	Aceito	Enviado		Enviado	
ERP Recife		Em exigência	Aceito	Em exigência	NE	Enviado	
ERP Jaboatão		Em exigência	Aceito	Em exigência	NE	Enviado	
SCOMP Macaíba		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
SCOMP Santa Rita		Aceito	Aceito	Aceito	NA	Enviado	
AO 1042/2018, de 21/09/2018 (937/2017) - Proc. 48610.202668/2018-75							
Gasoduto Guimarães-Pecém (GASFOR)	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
Gasoduto Açú-Serra do Mel (GASMEL)	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
Ramal Aracati	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
Ramal Termofortaleza	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
Interligação com PR Caucaia (GNL Pecém)	Enviado	Enviado	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
PE Termoçu (UTE Jesus Soares Pereira)	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
PE Mossoró	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
PE Fazenda Belem	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
PE Aracati	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
PE Pacajus	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
PE Aquiraz	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado	Em exigência	Enviado	
PE Fortaleza	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
PE Caucaia	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
Estação KM 370	Enviado (1)	Aceito	Aceito	Aceito	Em exigência	Enviado	
PE Termofortaleza	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
PE UTE José de Alencar	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
PE Pecém	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado	NE	Enviado	
ERP Aracati	Enviado	Aceito	Aceito	Enviado		Enviado	
SCOMP Aracati	Enviado	Aceito	Aceito	Aceito		Enviado	

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP
- Em elaboração
- Aceito pela ANP



8ª  
reunião

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
<b>AO 921/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202645/2018-61</b>							
Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV)	Aceito		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
Ramal UTGSUL	Aceito		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE Campos dos Goytacazes	Aceito		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE Cachoeiro do Itapemirim	Aceito		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE Viana	Aceito		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE Anchieta	Aceito		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
Interconexão TECAB-GASCAV	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
Interligação PR UTGSUL	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
ECOMP Piuma	Aceito		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
<b>AO 922/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202646/2018-13</b>							
Gasoduto Cacimbas-Vitória	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE UTE Linhares	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE Linhares	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE Vitória	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
PE Vale	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
Interligação SDV-02			Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
ERP TIMS	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
ECOMP Aracruz	Enviado		Enviado	Enviado	Enviado		Aceito
<b>AO 924/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202649/2018-49</b>							
Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
Interligação com PR Cacimbas (UTGC)	Enviado		Em exigência	Aceito	Enviado		Aceito
Interligação com PR São Sebastião de Passé (GNL TRBA)	Enviado		Em exigência	Aceito	Enviado		Aceito
MCV CACIMBAS	Enviado		Em exigência	Aceito	Enviado		Aceito
PE São Mateus	Aceito		Em exigência	Aceito	Enviado		Aceito
PE Mucuri	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
ECOMP Prado	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Eunápolis	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Veracel	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Itabuna	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
ECV São Sebastião do Passé	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

	- Enviado para a ANP
	- Em elaboração
	- Aceito pela ANP

8ª  
reunião

TABELA B	Dados Georreferenciados	Cadastro da Instalação (Form. RANP 52/2015)	LO (LO TAG/Solicitação de transferência)	Sumário Proced. Operação, Inspeção e Manutenção	Contrato Serviço Transporte	Anexo III	Declaração de Cadastro de Agente Regulado
<b>AO 928/2016, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202655/2018-04</b>							
EDG Catu							
Interligação com PR Pojuca	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Catu	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
ECV GASENE	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
ECV CATU	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
ERP CATU	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
SCOMP Catu	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
ECOMP Catu	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
<b>AO 930/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202657/2018-95</b>							
<b>EDG São Francisco do Conde (Candeias)</b>							
Interligação PR São Francisco do Conde I (UPGN Candeias)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
Interligação PR São Francisco do Conde II (EVF Manati)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
Interligação PR São Francisco do Conde III (GNL TRBA)	Aceito		Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Candeias Residual (Bahias)	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Candeias-Manati	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE RLAM 6"	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE RLAM 14"	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE Termobahia (PE UTE Celso Furtado-RLAM 10")	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
PE UPGN-Candeias	Aceito		*Aceito	Aceito	Enviado		Aceito
SCOMP Candeias	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERP São Francisco do Conde	Aceito		Aceito	Aceito	Aceito		Aceito
<b>AO 933/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202664/2018-97</b>							
EDG Pilar	Aceito				Enviado		Enviado
SCOMP Pilar	Aceito		Em exigência	Aceito	Enviado		Enviado
<b>AO 934/2017, de 26/12/2017 - Proc. 48610.202665/2018-31</b>							
<b>Gasoduto Pilar-Ipojuca (GASPIL)</b>							
PE Rio Largo	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
PE Suape	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
Interligação Pilar	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
Interligação Ipojuca	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado		Enviado
EDG Ipojuca							

LEGENDA

- [Enviado] Documentação em análise pela ANP
- [Aceito] Documentação analisada e aceita pela ANP
- [\*Aceito] Em princípio atende
- [Em exigência] Solicitada pela ANP revisão da documentação enviada anteriormente
- [Enviado 1 ] Documentação enviada para a ANP em resposta à exigência
- [NE] Não exigido
- [NA] Não aplicável

- Enviado para a ANP
- Em elaboração
- Aceito pela ANP

**Item 6.0:  
Obrigações da TAG**

- Entregar documentação referente à Portaria ANP nº1/2003, Resolução ANP nº 11/2016 e Resolução ANP nº 40/2016
- Celebrar acordos de interconexão

**Comentários:**

**Portaria ANP nº 1/2003 e RANP 11/2016**

- O sítio eletrônico da TAG disponibiliza as informações solicitadas

**RANP 40/2016**

- O sistema para a transmissão dos dados operacionais da TAG está em produção desde 24/04/2017

**Celebrar Acordo de Interconexão com NTS**

- O arranjo para interconexão está em fase de definição

**Item 11.0:  
Acompanhamento  
Do Termo de  
Compromisso**

- Realização de reuniões trimestrais

**Comentários:**

**Agenda:**

Próxima reunião de acompanhamento prevista para 10/10/2019.